Mit wachsender Projektgröße steigen Abstimmungsaufwand und Projektrisiken.

Unsere Module schaffen Transparenz und zeigen früh, wo Handlungsbedarf besteht.

Damit Projekte gelingen

- ✓ **Ein System** statt Methoden-Mikado.
- ✓ **Standards** statt Tagesform.
- ✓ **Steuerung** statt Berichtstheater.
- ✓ **Entscheidungen** statt Datenfriedhöfe.
- ✓ **Teamqualität** statt Einzelkämpferprinzip.
- ✓ **Modular** erweitern statt neu vergeben.

© wacomka – shutterstock.com | © Silhouette: Rooh Design – shutterstock.com | Portrait: Johannes Gemke | Gestaltung: artefont.de



Ihr Berater: Carsten Labs | CSO
+49 (0)173 6537164
c.labs@cept.de

Sprechen Sie mit uns über Ihr Projekt. Gemeinsam identifizieren wir die passenden Module.

cept.de

CEPT GmbH · Deutschland
Pliestermark 9 · 46284 Dorsten

CEPT PROJECTS

Projektsteuerung, die Klarheit schafft.



Ihr Steuerungssystem für Pharmaprojekte

Ihr Steuerungssystem für
Pharmaprojekte

CONTRACT & CLAIMS MANAGEMENT

Zeigt Auswirkungen von Claims auf Termine, Kosten und Verträge früh auf.

TERMINPLANUNG

Liefert die Grundlage für verlässliche Terminentscheidungen.

KOSTENSTEUERUNG

Zeigt Budget- und Kostenabweichungen früh auf.

RISIKOMANAGEMENT

Identifiziert Risiken früh und entwickelt passende Handlungsstrategien.



MONTE-CARLO-ANALYSE

Bewertet Terminziele und Kostenkreditrahmen realistisch.

LEAD PROJECT CONTROLS MANAGEMENT

Führt eine Project-Controls-Organisation und sichert gleich-bleibende Qualität in einem Programm mit mehreren Teilprojekten.

BERATUNG

Bringt Klarheit in komplexe Projektsituationen.

PMO

Stellt klare Strukturen für die Projektsteuerung bereit.

Das CEPT-Steuerungsrad

Acht Module. Ein System.